UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ **PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** **RELATÓRIO DE VISTORIA DE OBRAS**

Local:	CÂMPUS CIDADE UNIVERSITÁRIA/JATOBÁ
Endereço:	BR 364. KM 195, Nº 3800- REGIONAL JATAI - GO
Obra:	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA GALINHAS POEDEIRAS E FRANGO DE CORTE, UMA COMPOSTEIRA, UM PRÉDIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO/MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DE MÉDIA TENSÃO

RELATÓRIO N.º 01-PEND

Data da Vistoria:	19/02/2021
Anexos:	X

Resumo do Contrato:

Protocolo Nº:	575/2020	**Valor Contrato:**	R$ 369.016,66
Contratada:	SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		

Em visita a obra no dia 19/02/2021, pelo engenheiro civil Gabriel Fernandes Sousa e pelo engenheiro eletricista Heitor Carvalho Luz, foram verificadas as seguintes pendências:

ÁREA EXTERNA / GERAL

1. Troca da placa de obras. Na especificação do Edital consta que as placas seriam em chapa de aço galvanizado;
2. Apresentação do projeto executivo de instalações elétricas e de subestação transformadora;
3. Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica referente à execução das instalações elétricas;
4. Falta de dispenser com álcool em gel ou sabonete líquido para os funcionários da CONTRATADA;
5. Atualização do Diário de Obras. Na presente data o mesmo não se encontrava na obra. Informamos que a atualização do mesmo é OBRIGATÓRIA.

*O relatório apresentado não exime a empresa de outras pendências que aqui não foram relatadas.

Sendo os que se apresentam no momento, continuamos à sua disposição para maiores esclarecimentos.

Gabriel Fernandes Sousa Eng.º Civil CREA 1016011890/D-GO FISCAL / SEINFRA / UFJ	Heitor Carvalho Luz Eng.º Eletricista CREA FISCAL / SEINFRA / UFJ

GERENTE GCM	**DIREÇÃO SEINFRA**	**RECEBIDO EM:**	**Data:**	19/02/2021
			Página: 1 de 1	